
 

 

 

 

 

 
Les responsables projets ont besoin d’outils pour les supporter dans leurs décisions basées sur des 
informations complexes et parfois difficiles à prioritiser. Il est essentiel que les plannings, 
programmes et estimations nécessaires au projet soient fiables pour assurer que les budgets et les 
durées estimées soient correctement définis dans le temps de vie impartit au projet en question. 

Nuclear Technologies à une expérience signifiante dans l’aide apportée aux clients pour la ,ise en 
place et l’évaluation de control de projet, en utilisant les outils et techniques derniers- cris pour 
faciliter les prises de décisions. 

Nous avons joué un rôle de meneur sur les sites Autorisés du Royaume-Uni, pour la préparation de 
Planification d’activités et opérations sur site, de documents de Référence intégré au Cycle de Vie de 
l’installation/réacteur (détail les moyens à mettre en place pour réaliser les activités et opérations 
préalablement planifiées) , de documents de Plan de développement référence (Renseigne sur le 
programme des activités et opérations préalablement planifiées) , et de documents d’éléments des 
champs d’application qui décrivent en détail l’ensemble des activités et opérations de travail devant 
avoir lieu sur le site ; Nous avons aussi effectués des programmes de gestion des contrats faisant 
partie des services de control de projet dans leur globalité. 

Nous apportons : 

 Des plannings – en utilisant Primavera P6 PPM v7 et MS Project. 
 Méthodologies d’estimation de coûts  
 Gestion et Coût des mesures d’ingénierie  
 Analyse et évaluation des risques 
 Gestion des changements de control 
 Analyse des chemins ambigües 
 Gestion des valeur rapportées  
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