
 

 

 

 

 

 
Le planning et l’estimation actuels concernant les coûts et les durées anticipés des opérations de 
démantèlement, sont des données essentielles aux supports et à la réalisation de ressort nucléaire. 
Les responsables des opérations et des financements de ces opérations devant être entreprises 
nécessitent des données fiables, pour permettre le développement de stratégies et assurer l’apport 
financier nécessaire dans le temps impartit.  

Nuclear Technologies possède une grande expérience en expertise dans l’élaboration détaillée de 
calendriers des opérations et d’estimation de coûts associés aux projets; les données sont utilisées 
pour le développement d’estimation d’autorisations graduées, de demandes liées aux financements 
et de validations de programmes. Nous avons une vaste expérience dans le conseil de 
développement de Résumé de Catégorie (définition des challenges liés aux opérations de 
démantèlement), Résumé de Site (élaboration de stratégies de haut niveau pour pallier aux 
challenges identifiés), Planification des activités et opérations à l’approche du terme, Document de 
Référence intégré au Cycle de Vie de l’installation/réacteur (détail les moyens à mettre en place 
pour réaliser les activités et opérations préalablement planifiées) , documents de Plan de 
développement référence (Renseigne sur le programme des activités et opérations préalablement 
planifiées) , et documents d’éléments des champs d’application qui décrivent en détail l’ensemble 
des activités et opérations de travail devant avoir lieu sur le site. 

Nous apportons de la valeur ajoutée en développant des méthodes nouvelles, innovatrices, et par-
dessus tout appropriées aux plannings des procédés de nos clients. Un exemple est le 
développement d’outils basés sur la caractérisation paramétriques des estimations de coûts, 
permettant au client de développer des arguments de coûts fiables pour le démantèlement. Ceci est 
basé sur l’implémentation d’une logique/Fragnet fondée sur les données de volumes de déchets 
présents sur le site. Ceci fournit des informations sur les coûts ainsi que sur les déchets eux-mêmes, 
provenant de différentes installations et qui sont combinés en une unique donnée renseignant le 
client sur le gain de coût estimés impliqués dans le démantèlement d’installations. Cette méthode 
est maintenant utilisée sur plusieurs sites de nos clients pour gérer leur programme d’activités. 
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